

СОГЛАСОВАНО

Начальник  
финансового отдела




Н.М.Полуянова

2020

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя  
Лельчицкого райисполкома



В.А.Быстренко

2020

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Лельчицкого района на 2020 г.

Адрес дома	Вид работ по ремонту конструктивных элементов, инженерных систем	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
<b>РАЗДЕЛ 1</b>						
<b>г.п.Лельчицы</b>						
1 ул.Советская,41	-замена светильников - замена распределительного электрощита	Шт. Шт.	4 1	1348,71	май	июнь
2 ул.Советская,47	-замена запорной арматуры системы теплоснабжения	Шт.	4	555,06	июнь	июль
3 ул.Советская,58	-утепление труб отопления	МЗ	0,105	66,81	июнь	июнь
4 ул.Советская,59	- ремонт отмостки вокруг жилого дома - замена отдельных участков кровли	МЗ М2	5,2 170	2799,98	июнь	июнь
5 ул.Советская,61	- замена запорной арматуры - замена насоса системы водоснабжения - ремонт кровли отдельными местами	Шт. Шт. М2	3 1 44	9304,39	июнь	июль
6 ул.Советская,75	-замена светильников - замена отдельных участков кровли	Шт. М2	15 30	3088,86	май	июнь
7 ул.Советская,91	- замена насоса системы водоснабжения	Шт	1	2661,75	апрель	май
8 ул.Советская,93	- утепление труб отопления	МЗ	0,21	129,57	май	май
9 ул.Советская,95	- замена отдельных участков трубопровода отопления	М.п	6	492,98	июнь	июнь
10 ул.Советская,97	-ремонт, замена отдельных участков кровли - ремонт отмостки вокруг жилого дома	М2 МЗ	340 22	12367,72	май	июнь

	- наружна окраска цоколя	М2	183,8				
11	ул.Советская,99	- ремонт отмостки вокруг жилого дома	М3	8	1568,3	июль	июль
12	ул.Советская,101	- утепление труб отопления	М3	0,21	129,57	июль	июль
13	ул.Победы,5	-замена светильников - замена распределительного электрощита	Шт. Шт.	6 1	1142,22	май	июнь
14	ул.Победы,8	- ремонт отмостки вокруг жилого дома	М3	3,0	610,9	май	май
15	ул.Победы,9	-замена отдельных участков трубопровода водоснабжения	М. п.	3,0	66,26	май	май
16	ул.Победы,10	-замена отдельных участков трубопровода водоснабжения - замена светильников - замена группового учета тепловой энергии	М. п. Шт.	2,1 12	2358,94	май	май
17	ул.Победы,10а	- замена распределительного электрощита -замена светильников - замена отдельных участков кровли	Шт. Шт. Шт.	1 12 1	2182,39	июнь	июнь
18	ул.Победы,11	- замена группового учета тепловой энергии	Шт.	1	1737,12	май	май
19	ул.Победы,13	- замена распределительного электрощита - ремонт отмостки вокруг жилого дома - замена отдельных участков трубопроводов канализации	Шт М3 М.п	1 4 3	2000,99	июнь	июль
20	ул.Победы,12	- замена светильников	Шт.	12	582,51	май	май
21	ул.Победы,14	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	3	95,58	май	май
22	ул.Победы,16	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	3	119,28	май	май
23	ул.Победы,17	-утепление труб отопления	М3	0,21	129,57	июль	июль
24	ул.Победы,18	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М. п.	4	91,67	май	май
25	ул.Победы,19	- замена светильников	Шт.	12	582,51	май	май
26	ул.Победы,20	- замена отдельных участков трубопроводов канализации - замена светильников	М.п Шт.	3 9	530,3	май	май
27	ул.Победы,21	-утепление труб отопления - замена светильников	М3 Шт.	0,105 9	501,65	май	май
28	ул.Победы,22	- утепление труб отопления	М3	0,105	64,79	август	август

28	ул.Победы,23	- утепление труб отопления Замена группового учета тепловой энергии	МЗ Шт.	0,21 1	1866,69	май	май
30	ул.Победы,25	- утепление труб отопления	МЗ	0,105	66,81	июль	июль
31	ул.Победы,24	-ремонт отдельных участков кровли	М2	10,2	286,33	август	август
32	ул.Победы,27	- заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений - замена дверных блоков	М2  Шт.	204  2	11584,19	август	август
33	ул.Красноармейская,8	- утепление труб отопления	МЗ	0,21	129,57	август	август
34	ул.Красноармейская,14	- утепление труб отопления -ремонт отмостки вокруг жилого дома	МЗ МЗ	0,21 14	2762,78	июль	август
38	ул.Ленина,44Г	-утепление труб отопления	М.п	9	193,12	май	май
36	ул.Ленина,44Д	-утепление труб отопления	М.п	9	193,12	май	май
37	ул.Полесская,5	-замена контрольно-измерительных приборов (установка манометров)	Шт.	1	53,59	июль	июль
35	ул.Полесская,7	-замена контрольно-измерительных приборов (установка манометров)	Шт.	1	53,59	июль	июль
39	ул.Полесская,9	-замена контрольно-измерительных приборов (установка манометров)	Шт.	1	53,59	июль	июль
40	ул.Полесская,11	-утепление труб отопления	М.п	9	193,12	май	май
41	ул.Полесская,13	-утепление труб отопления	М. п	4	82,38	май	май
42	ул.Полесская,25	- утепление труб отопления	М. п	4	82,38	май	май
43	Ул. Юбилейная, 1А	-ремонт отмостки вокруг жилого дома - наружная окраска цоколя	МЗ М2.	11 81,6	2563,17	июль	август
агрородак Ударное							
44	ул. Островского,12	-замена светильников - ремонт, замена отдельных участков кровли - замена запорной арматуры системы отопления; - замена контрольно-измерительных приборов системы отопления - замена отдельных участков трубопроводов канализации - замена контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения	Шт. М2 Шт.  Шт.  М.п  Шт.	10 8,5 2  2 4  1	1003,52	июнь	июнь

45 ул. Островского, 7	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	421,72	июнь	июнь
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			
	- замена контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена запорной арматуры системы водоснабжения	Шт.	1			
46 ул. Островского, 16	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	499,15	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			
	- замена контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена запорной арматуры системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	4			
47 ул. Островского, 8	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	499,15	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			
	- замена контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена запорной арматуры системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	4			
48 ул. Островского, 9	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	453,39	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			
	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	6			
49 ул. Островского, 10	- замена запорной арматуры системы отопления	Шт.	2	1479,93	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			

	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	4			
	- замена группового прибора учета тепла	Шт.	1			
ул. Островского, 11	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	475,2	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	1			
	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	12			
ул. Островского, 15	- замена запорной арматуры системы отопления;	Шт.	2	892,91	июль	август
	- замена контрольно-измерительных приборов системы отопления	Шт.	2			
	- замена контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена запорной арматуры системы водоснабжения	Шт.	1			
	- замена отдельных участков трубопроводов канализации	М.п	6			
	- замена группового прибора учета тепла	Шт.	1			
<b>Итого по разделу 1</b>				<b>73199,78</b>		
<b>РАЗДЕЛ 2</b>						
<b>г.п.Лельчицы</b>						
ул. Красноармейская, 4	- окраска фасадов	М2	199	1600,96	май	май
ул. Красноармейская, 14	- ремонт штукатурки фасадов;	М2	15	1578,99	май	май
	- окраска фасадов	М2	180			
ул. Ленина, 44А	- оштукатуривание поверхности стен;	М2	228	1857,23	май	май
	- окраска фасадов	М2	228			
ул. Советская, 75	- ремонт штукатурки;	М2	12	1547,84	май	май
	- оштукатуривание поверхности стен;	М2	194			
	- окраска фасадов	М2	194			
ул. Советская, 91	- ремонт штукатурки;	М2	12	1739,14	май	май
	- оштукатуривание поверхности стен;	М2	227			
	- окраска фасадов	М2	227			
ул. Советская, 93	- оштукатуривание поверхности стен;	М2	441,5	2660,91	май	май
	- окраска фасадов	М2	441,5			
<b>Итого по разделу 2</b>				<b>10985,07</b>		

**РАЗДЕЛ 3**

г.п.Лельчицы

ул. Советская, 95	- огрунтовка поверхности стен; - окраска фасадов	M2 M2	390 390	2335,15	июль	август
<b>Итого</b>				<b>2335,15</b>		
<b>Всего по плану</b>				<b>86520,0</b>		

Начальник отдела архитектуры,  
строительства и ЖКХ райисполкома

Г.А.Некрасевич

