



РАШЭННЕ

18.05.2020 № 551

г. п. Лельчыцы

РЕШЕНИЕ

г. п. Лельчицы

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилищного
фонда на 2020 год

На основании части второй пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Лельчицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Лельчицкого района на 2020 год (прилагается).

2. Учреждению «Редакция газеты «Светлае жыццё» (Вересович И.Л.) опубликовать настоящее решение в районной газете, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого районного исполнительного комитета (Гавриловец Н.Ф.) разместить на официальном Интернет-сайте Лельчицкого районного исполнительного комитета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Лельчицкого районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Исполняющий обязанности
председателя

Управляющий делами



В.А.Быстренко

А.В.Мохорева

024916

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Лельчицкого райисполкома
В.А. Быстренко
15.05.2020

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Лельчицкого райисполкома
Н.М. Полушинова
15.05.2020

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство
Гомельской области"
О.В. Спиридонов
15.05.2020

УТВЕРЖДЕНО
Решением Лельчицкого
районного исполнительного комитета
№ 557
15.05.2020

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Лельчицкому району на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
								кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.		стоимость работ на 2020 год бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Победы в г.п. Лельчицы	1375	1375	май.20	июн.20	279787,0	260623,03	-	260623,03	-	242100	18523,03
2	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Победы в г.п. Лельчицы	632	632	июн.20	авг.20	283963,0	265709,04	-	95776,97	-	0	95776,97
3	Капитальный ремонт жилого дома №41 по ул. Советская в г.п. Лельчицы	354	354	ноя.20	сен.20	218036,0	205394,42	-	0	-	0	0
4	Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул. Островского в а.г. Ударное	983	983	авг.20	окт.20	112568,0	105177,28	-	0	-	0	0
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул. Победы в г.п. Лельчицы	1416	1416					-	3000,0	-	0	3000,0
2	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Победы в г.п. Лельчицы	1414	1414					-	3000,0	-	0	3000,0
3	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Победы в г.п. Лельчицы	1035	1035					-	3000,0	-	0	3000,0
	Итого							-	365400,0	-	242100,0	123300,0

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость I кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало	окончание			
			месяц, год	месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Победы в г.п.Лельчицы	3	май.20	ноя.20	189,54	замена системы водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена системы канализации из чугунных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена тамбурных дверных блоков на новые деревянные; замена покрытия спуска в подвал на новое из волнистых асбестоцементных листов; ремонт стропильной системы кровли; замена покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов на покрытие из металлического профилированного листа; организованный водосток; замена деревянного люка на новый противопожарный.	ОАО "Лельчицкая ПМК-103"
2	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Победы в г.п.Лельчицы	3	ноя.20	авг.20	420,43	устройство нового покрытия кровли из профилированных листов; устройство водосточной системы и ограждения кровли; замена системы водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена системы канализации из чугунных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена существующих деревянных люков на новые противопожарные; замена тамбурных дверных блоков на новые деревянные.	ОАО "Лельчицкая ПМК-103"
3	Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул.Совская в г.п.Лельчицы	3	июл.20	сен.20	580,21	замена существующих деревянных люков выхода на чердак на новые противопожарные; замена системы водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена системы канализации из чугунных труб на полипропиленовые без поквартирных разводок; замена тамбурных дверей на новые деревянные; ремонт козырьков входов, замена покрытия козырьков с устройством кровли из 2-х слоев рулонного кровельного материала; устройство водоотводящих лотков (желобов) из сборных элементов.	ОАО "Лельчицкая ПМК-103"
4	Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Островского в а.г.Ударное	3	авг.20	окт.20	107,00	замена люков выхода на кровлю на новые стальные противопожарные; ремонт балконных плит и замена железобетонных экранов балконов и лоджий на металлическое ограждение с экранами из профлистов; ремонт стыков стеновых панелей; устройство отмостки вокруг здания; замена люков выходов на кровлю на противопожарные; замена наружных дверных блоков входов в подъезд и внутренних тамбурных; замена существующих трубопроводов водопровода стальных не оцинкованных на трубопроводы полипропиленовые водопроводные, в подвале здания и водопроводных стояков, замена существующего водосточного стояка в подвале здания, установка водосточного стояка в чердачном помещении.	ОАО "Лельчицкая ПМК-103"

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома



Г.А. Некрашевич